
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с

учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Косарев С.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Формирование современной городской среды Брянской

области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Косарев С.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

-2,0000 4,0000 - - - Да

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Косарев С.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

236,000032,0000 64,0000 107,0000 150,0000 193,0000 Да

2 Задача: Создание комфортной среды для проживания и повышения качества жизни граждан
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

2.1. Реализованы мероприятия

по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных

дворовых территорий)

0,0000 2025 -ЕдиницаРП Косарев С.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

-93,0000 - - - - Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Единица 2,0000

1,00001,00001,00001,00001,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000

Единица 32,0000

14,000014,000014,000010,00004,0000

2 Создание комфортной среды для проживания и повышения качества жизни граждан

2.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

(количество благоустроенных дворовых

территорий)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 20,0000

Единица 93,0000

93,000085,000060,000030,000025,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 4,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единица

- 32,000

0

64,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

193,00

00

236,00

00

107,00

00

150,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

2

Создание комфортной среды для проживания и повышения качества жизни граждан

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

дворовых территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единица

- 93,000

0

-

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2025

- -- -

-

2.1

Обеспечено благоустройство на территории Брянской области 93 дворовых территорий с учетом их комфортности и безопасности  для маломобильных групп населения

и детей с родителями



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00190 711,05 0,000,00 0,00 190 711,050,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00190 711,05 0,000,00 0,00 190 711,050,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-188 803,94 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-188 803,94 -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-188 803,94 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-190 711,05 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

301 457,10330 256,35 313 973,060,00 0,00 945 686,510,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

301 457,10326 755,02 313 973,060,00 0,00 942 185,180,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

298 442,53323 487,47 310 833,330,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

298 442,53323 487,47 310 833,330,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

298 442,53323 487,47 310 833,330,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

301 457,10326 755,02 313 973,060,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-3 501,33 -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 520 967,40 313 973,06 301 457,10 0,00 0,00 1 136 397,560,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 301 457,10517 466,07 313 973,06 0,00 0,00 1 132 896,23

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 3 501,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501,33

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 14 848,99 41 833,59

188 803,94

188 803,9

4

176 800,0

0

146 500,0

0

110 000,0

0

75 800,00

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 18 680,23 61 583,68

323 487,47

323 487,4

7

225 250,0

0

179 800,0

0

129 300,0

0

83 650,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 33 529,22 103 417,2

7

512 291,41

512 291,4

1

402 050,0

0

326 300,0

0

239 300,0

0

159 450,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

-

Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

муниципального образования

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Соглашение о

реализации на

территории

муниципального

образования

регионального проекта

-

Косарев С.А.

01.07.2025

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах за 2025

год

-

Косарев С.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Косарев С.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2026

11 09

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Косарев С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

-

Косарев С.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

об областном бюджете

-

Косарев С.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Косарев С.А.

31.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах ха 2025

год

-

Косарев С.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

-

Косарев С.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидияточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

-

Косарев С.А.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах за 2026

год

-

Косарев С.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о расходах,

-

Косарев С.А.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

-

Косарев С.А.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет о расходах за 2027

год

-

Косарев С.А.

31.01.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Косарев С.А.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

-

Косарев С.А.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году"

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.2.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Отчет о расходах за 2028

год

-

Косарев С.А.

31.01.2029

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)."

1.2.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Косарев С.А.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт субъекта

-

Косарев С.А.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

1.2.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.38.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарев С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.2.39.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2029

04 10

1.2.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о расходах,

-

Косарев С.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Промежуточный

отчет о реализации

-

Косарев С.А.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная

точка"Актуализирована

государственная программа

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Отчет Нормативный

правовой акт субъекта

-

Косарев С.А.

01.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.45.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об исполнении

мероприятий

регионального проекта

-

Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.47.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Косарев С.А.

31.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Создание комфортной среды для проживания и повышения качества жизни граждан

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

дворовых территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

Обеспечено

благоустройство на

территории Брянской

области 93 дворовых

территорий с учетом их

комфортности и

безопасности  для

маломобильных групп

Косарев С.А.

01.05.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городской среды" населения и детей с

родителями

2.1.1.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации"

Отчет о промежуточной

реализации результата

-

Косарев С.А.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Адресный перечень

дворовых территорий

подлежащих

благоустройству в 2025

году

-

Косарев С.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.3.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг реализации "

Отчет о реализации

-

Косарев С.А.

15.07.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об инвентаризации

-

Косарев С.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная Отчет о реализации

-

Косарев С.А.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Промежуточный

мониторинг реализации "

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Косарев С.А.

31.12.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025

г.)

1.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Суражское 0,00001,0000

Единица1.1.

0,0000 0,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Дятьковское 0,00001,0000

Единица1.2.

0,0000 0,000020230,00 0,0000 0,00000,0000город Клинцы 0,00001,0000

Единица1.3.

0,0000 1,000020230,00 0,0000 0,00000,0000Стародубский муниципальный

округ

0,00001,0000

Единица1.4.

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)2.

0,0000 2,000020230,00 2,0000 2,00002,0000Трубчевское 2,00002,0000

Единица2.1.

0,0000 2,000020230,00 2,0000 2,00002,0000Почепское 2,00002,0000

Единица2.2.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Карачевское 1,00001,0000

Единица2.3.

0,0000 2,000020230,00 2,0000 2,00002,0000Клетнянское 2,00002,0000

Единица2.4.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Жирятинское 1,00001,0000

Единица2.5.

0,0000 2,000020230,00 2,0000 2,00002,0000Климовское 2,00002,0000

Единица2.6.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Белоберезковское 1,00001,0000

Единица2.7.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Локотское 1,00001,0000

Единица2.8.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Дубровское 1,00001,0000

Единица2.9.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничское 1,00001,0000

Единица2.10.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Суземское 1,00001,0000

Единица2.11.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Комаричское 1,00001,0000

Единица2.12.

0,0000 2,000020230,00 2,0000 2,00002,0000Красногорское 2,00002,0000

Единица2.13.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Навлинское 1,00001,0000

Единица2.14.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Любохонское 1,00001,0000

Единица2.15.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Унечское 1,00001,0000

Единица2.16.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Стародубский муниципальный

округ

1,00001,0000

Единица2.17.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Гордеевское 1,00001,0000

Единица2.18.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Бытошское 1,00001,0000

Единица2.19.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Злынковское 1,00001,0000

Единица2.20.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Сещинское 1,00001,0000

Единица2.21.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00001,0000

Единица2.22.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Новозыбковский 1,00001,0000

Единица2.23.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Глинищевское 1,00001,0000

Единица2.24.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковское 1,00001,0000

Единица2.25.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000Ивотское 1,00001,0000

Единица2.26.

0,0000 1,000020230,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 1,00001,0000

Единица2.27.

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий)

3.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Мглинское 0,00000,0000

Единица3.1.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Навлинское 0,00000,0000

Единица3.2.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Погарское 0,00000,0000

Единица3.3.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Почепское 0,00000,0000

Единица3.4.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Рогнединское 0,00000,0000

Единица3.5.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Суземское 0,00000,0000

Единица3.6.

0,0000 5,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Суражское 0,00000,0000

Единица3.7.

0,0000 1,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Трубчевское 0,00000,0000

Единица3.8.

Единица3.9.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Унечское 0,00000,0000

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Комаричское 0,00000,0000

Единица3.10.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000город Сельцо 0,00000,0000

Единица3.11.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Севское 0,00000,0000

Единица3.12.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000

Единица3.13.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Дятьковское 0,00000,0000

Единица3.14.

0,0000 6,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Клетнянское 0,00000,0000

Единица3.15.

0,0000 1,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Злынковское 0,00000,0000

Единица3.16.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000

Единица3.17.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Жирятинское 0,00000,0000

Единица3.18.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Сещинское 0,00000,0000

Единица3.19.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Дубровское 0,00000,0000

Единица3.20.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Гордеевское 0,00000,0000

Единица3.21.

0,0000 2,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Выгоничское 0,00000,0000

Единица3.22.

0,0000 7,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Локотское 0,00000,0000

Единица3.23.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Новозыбковский 0,00000,0000

Единица3.24.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000город Фокино 0,00000,0000

Единица3.25.

0,0000 11,000020250,00 0,0000 0,00000,0000город Брянск 0,00000,0000

Единица3.26.

0,0000 4,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Климовское 0,00000,0000

Единица3.27.

0,0000 3,000020250,00 0,0000 0,00000,0000Карачевское 0,00000,0000

Единица3.28.



35

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

4,00 - -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 2,00 --- -4,001.1.2.

город Клинцы Единица 0

2023

1,00 - -- 0,00 --1.1.3.

Дятьковское Единица 0

2023

1,00 - -- 0,00 --1.1.4.

Стародубский муниципальный

округ

Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 --1.1.5.

Суражское Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

64,00 107,00 193,00- 32,00 236,00150,001.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 32,00 32,0032,0032,00 32,0032,001.2.2.

Комаричское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.3.

Красногорское Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.4.

Локотское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.5.

Любохонское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.6.

Навлинское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.7.

Почепское Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.8.

Климовское Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Сещинское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.10.

Стародубский муниципальный

округ

Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.11.

Суземское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.12.

Унечское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.13.

Новозыбковский Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.14.

Клетнянское Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.15.

Трубчевское Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.16.

Ивотское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.17.

Карачевское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.18.

Бытошское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.19.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Выгоничское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.20.

Глинищевское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.21.

Гордеевское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.22.

Белоберезковское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.23.

город Клинцы Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.24.

Дубровское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.25.

Дятьковское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.26.

Жирятинское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.27.

Злынковское Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.28.

город Брянск Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.29.

Создание комфортной среды для проживания и повышения качества жизни граждан

2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды"

2.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2025

- - -- 93,00 --2.3.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2025

- 93,00 --- --2.3.2.

Мглинское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.3.

Навлинское Единица 0

2025

- - -- 4,00 --2.3.4.

Новозыбковский Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.5.

Погарское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.6.

Почепское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.7.

Севское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.8.

Сещинское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Смолевичское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.10.

Суземское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.11.

Локотское Единица 0

2025

- - -- 7,00 --2.3.12.

Суражское Единица 0

2025

- - -- 5,00 --2.3.13.

Рогнединское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.14.

Комаричское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.15.

Жирятинское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.16.

Клетнянское Единица 0

2025

- - -- 6,00 --2.3.17.

Карачевское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.18.

Злынковское Единица 0

2025

- - -- 1,00 --2.3.19.



41

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2025

- - -- 4,00 --2.3.20.

Дятьковское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.21.

Дубровское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.22.

город Фокино Единица 0

2025

- - -- 4,00 --2.3.23.

город Сельцо Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.24.

город Брянск Единица 0

2025

- - -- 11,00 --2.3.25.

Гордеевское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.26.

Выгоничское Единица 0

2025

- - -- 2,00 --2.3.27.

Трубчевское Единица 0

2025

- - -- 1,00 --2.3.28.

Климовское Единица 0

2025

- - -- 4,00 --2.3.29.

Унечское Единица 0

2025

- - -- 3,00 --2.3.30.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

дворовых территорий,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

0,00 0,00 100.00 100.00

2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

100.00 0,00 0,00 100.00

3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,00 100.00 0,00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100.00 100.00 100.00 300.00


