

П А С П О Р Т
регионального проекта

Промышленный экспорт (Брянская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт			
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Жигунов А.М.	заместитель Губернатора Брянской области		
Руководитель регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области		
Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта (стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года										
№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции 341,0 млн долл. США										
1	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Брянской области, млн долл. США	основной	179,0	31.12.2017	212,0	221,0	243,0	270,0	302,0	341,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Федеральный результат: приняты нормативные правовые акты по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), в том числе в части корректировки и определения условий такой поддержки Характеристика федерального результата: механизмы государственной поддержки ориентированы для достижения международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта Срок: 23.02.2019		
1.1	Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)	26.03.2019	Обеспечена возможность развития экспорта промышленной продукции
2.	Результат федерального проекта: Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет развития повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта Характеристика результата федерального проекта: Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд. долл. США к концу 2024 года. Срок: 31.12.2024		
2.1	Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.	31.12.2019 ежегодно	Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.	Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)	01.02.2019	26.03.2019	Горбатко А.Д.	Нормативные правовые акты Правительства Брянской области
1.1.1	Разработано и утверждено постановление Правительства Брянской области «О правилах проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»	01.02.2019	23.03.2019	Бутенко А.Г.	Отчет
1.1	Подписан приказ департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области «Об организации проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»		26.03.2019	Бутенко А.Г.	Отчет
2.	Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.	01.04.2019	31.12.2019, ежегодно	Горбатко А.Д.	Протокол
2.1.1	Сбор заявок для участия в конкурсе по отбору производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения	01.04.2019	15.05.2019	Бутенко А.Г.	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
2.1.4	Подведение итогов отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения	25.05.2019	23.06.2019	Горбатко А.Д.	Отчет
2.1	Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения		01.07.2019, далее ежегодно	Горбатко А.Д.	Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Промышленный экспорт (Брянская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	А.М. Жигунов	20
2.	Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	В.А. Войстроченко	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Бутенко А.Г.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	А.Д. Горбатко	50
1. Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	А.М. Жигунов	20
5.	Участник регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	В.А. Войстроченко	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Бутенко А.Г.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	А.Д. Горбатко	50
2. Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития повышения конкурентоспособности промышленных предприятий					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	А.М. Жигунов	20
8.	Участник регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	В.А. Войстроченко	30
9.	Участник регионального проекта	Бутенко А.Г.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	А.Д. Горбатко	50