
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом

3.

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Доля больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в созданных

и оснащенных в ходе

федерального проекта

региональных

медицинских

подразделениях от числа

лиц, подлежащих такому

наблюдению

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000018,0000 31,4000 44,8000 58,2000 71,6000 Нет

1.2. Доля пациентов,

обученных в школе для

пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год

8,4000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

33,000016,2000 19,6000 23,0000 26,3000 29,6000 Нет

1.3. Доля больных с сахарным

диабетом 1 типа,

находящихся под

диспансерным

наблюдением с

использованием

медицинских изделий

непрерывного

мониторинга глюкозы в

крови, от числа

нуждающихся

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Галаганов С.А.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000080,0000 81,0000 82,0000 83,0000 84,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2

типов, находящихся под диспансерным

наблюдением в созданных и оснащенных

в ходе федерального проекта

региональных медицинских

подразделениях от числа лиц,

подлежащих такому наблюдению

1,2000 2,6000 4,5000 6,0000 7,5000 9,0000

Процент 18,0000

16,500015,000013,500012,000010,5000

1.2. Доля пациентов, обученных в школе для

пациентов с сахарным диабетом от

общего числа пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за отчетный год

1,1000 2,5000 4,1000 5,4000 6,8000 8,1000

Процент 16,2000

14,900013,500012,200010,80009,5000

1.3. Доля больных с сахарным диабетом 1

типа, находящихся под диспансерным

наблюдением с использованием

медицинских изделий непрерывного

мониторинга глюкозы в крови, от числа

нуждающихся

75,0000 80,0000 70,0000 73,3000 76,7000 80,0000

Процент 80,0000

80,000080,000080,000080,000080,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и

лечения больных

сахарным диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Тысяча

человек

- 8,0960 8,0960

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

7,4040 2024

8,0960 8,09608,0960 8,0960

-

1.1

В Брянской области на постоянной основе функционируют кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного

наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 8,096 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах

для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

В субъектах

Российской

Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сахарным диабетом"

а

федеральн

ого

проекта)

В Брянской области на основании требований разработана и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию

комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение

инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программе

повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 2023-2024 в Брянской области реализованы мероприятия по оснащению регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом. В

Брянской области утвержден нормативно-правовой акт, утверждающий единую маршрутизацию пациентов с нарушениями углеводного обмена.

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

лет включительно

обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы,  в том числе

Человек

- 528,00

00

549,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

618,00

00

643,00

00

571,00

00

594,00

00

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

российского

производства

В Брянской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Беременные

женщины с сахарным

диабетом обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы, в том числе

российского

производства

Человек

- 99,000

0

99,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

99,000

0

99,000

0

99,000

0

99,000

0

-

1.5

В Брянской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.6

К 2030 году в Брянской области планируется оснащение 2 , межрайонных эндокринологических центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и

ампутации нижних конечностей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.0

Дети с сахарным диабетом 1 типа

в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства

1.1

67 394,1562 318,90 64 797,580,00 0,00 194 510,630,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

67 394,1562 318,90 64 797,580,00 0,00 194 510,630,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

67 394,1562 318,90 64 797,580,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Беременные женщины с

сахарным диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства

1.2

7 724,658 067,18 7 874,950,00 0,00 23 666,780,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

7 724,658 067,18 7 874,950,00 0,00 23 666,780,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

7 724,658 067,18 7 874,950,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены региональные,

межрайонные (районные)

центры, оказывающие

медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом

1.3

11 362,8310 178,39 0,000,00 0,00 21 541,220,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

11 362,8310 178,39 0,000,00 0,00 21 541,220,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

11 362,8310 178,39 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 80 564,47 72 672,53 86 481,63

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 239 718,63

0,00 86 481,6380 564,47 72 672,53 0,00 0,00 239 718,63

0,00

0,00



10

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства"

0,00 0,00 0,00 31 159,45 31 159,45 31 159,45

62 318,90

62 318,9062 318,9062 318,9062 318,9062 318,90

1.2. Мероприятие (результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

0,00 0,00 0,00 4 033,59 4 033,59 4 033,59

8 067,18

8 067,188 067,188 067,188 067,188 067,18

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные, межрайонные (районные)

центры, оказывающие медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

0,00 0,00 0,00 5 089,20 5 089,20 5 089,20

10 178,39

10 178,3910 178,3910 178,3910 178,3910 178,39

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 40 282,24 40 282,24 40 282,24

80 564,47

80 564,4780 564,4780 564,4780 564,4780 564,47
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями"

В Брянской области на

постоянной основе

функционируют

кабинеты "Школа для

пациентов с сахарным

диабетом" как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, не

менее 8,096 тысяч

пациентов с сахарным

диабетом ежегодно будут

охвачены занятиями в

"Школах для пациентов

с сахарным диабетом" в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями.

1.1.1.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения о повышении

эффективности организации

обеспечения больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Прочий тип документа

Предложения о

повышении

эффективности

организации

обеспечения больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

Прочий тип документа

Анализ эффективности

организации

обеспечения больных

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской

Федерации"

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

25.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за текущий год"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской Федерации

за предыдущий период"

Прочий тип документа

Анализ эффективности

организации

обеспечения больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения о повышении

эффективности организации

обеспечения больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

Прочий тип документа

Предложения о

повышении

эффективности

организации

обеспечения больных

сахарным диабетом

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями в субъектах

Российской Федерации"

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в

субъектах Российской

Федерации

1.1.9.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

25.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

диспансерного

наблюдения и лечения

1.1.11.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

25.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за текущий год"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

Прочий тип документа

Анализ эффективности

организации

обеспечения больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской Федерации

за предыдущий период"

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

1.1.14.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения о повышении

эффективности организации

обеспечения больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями в субъектах

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Предложения о

повышении

эффективности

организации

обеспечения больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

-

Кавтеладзе К.И.

25.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

диспансерного

наблюдения и лечения

1.1.16.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

-

Кавтеладзе К.И.

25.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за текущий год"

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской Федерации

за предыдущий период"

Прочий тип документа

Информационное

письмо

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения о повышении

эффективности организации

обеспечения больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

Прочий тип документа

Информационное

письмо

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с клиническими

рекомендациями в субъектах

Российской Федерации"

1.1.21.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Кавтеладзе К.И.

25.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Отчет об Отчет Отчет об

-

Кавтеладзе К.И.

25.10.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за текущий год"

Отчет Отчет об

обеспечении больных

сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным

диабетом, как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

прохождением школ для

Прочий тип документа

Информационное

письмо

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской Федерации

за предыдущий период"

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения о повышении

эффективности организации

обеспечения больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями в субъектах

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Информационное

письмо

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

1.1.28.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за текущий год"

1.1.31.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

организации обеспечения

больных сахарным диабетом

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения в соответствии с

клиническими рекомендациями в

субъектах Российской Федерации

за предыдущий период"

Прочий тип документа

Информация

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения о повышении

эффективности организации

обеспечения больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями"

Прочий тип документа

Информационное

письмо

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Отчет об Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

текущего года"

1.1.36.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за текущий год"

Отчет Отчет

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

разработаны, утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

В Брянской области на

основании требований

разработана и

реализована

региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом",

предусматривающая

реализацию комплекса

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

профилактики, раннее

выявление и лечение

сахарного диабета и его

осложнений, снижение

инвалидности,

подготовку

специалистов в сфере

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики,

диагностики и лечения

сахарного диабета и

обеспечение

специализированных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным сахарным

диабетом,

квалифицированными

кадрами. Благодаря

реализации

региональной программе

повышена доступность и

качество медицинской

помощи для граждан,

страдающих сахарным

диабетом, и обеспечено

раннее выявление

сахарного диабета.

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

20.06.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.

Контрольная точка"Разработана

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

27.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом" за текущий

год"

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за текущий

год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



32

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом"" "Борьба с сахарным

диабетом"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за текущий

год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.20.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом" за текущий

год"

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за текущий

год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

Региональная программа

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

региональных программ

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сахарным диабетом"" "Борьба с сахарным

диабетом"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за 3

квартал текущего года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом" за 3

квартал

-

Кавтеладзе К.И.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сахарным диабетом" за текущий

год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы (развиты),

оснащены (дооснащены) и

функционируют региональные

эндокринологические центры и

школы для пациентов с сахарным

В 2023-2024 в Брянской

области реализованы

мероприятия по

оснащению

регионального

эндокринологического

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом" центра и школ для

пациентов с сахарным

диабетом. В Брянской

области утвержден

нормативно-правовой

акт, утверждающий

единую маршрутизацию

пациентов с

нарушениями

углеводного обмена.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждены

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты

-

Кавтеладзе К.И.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с эндокринными

заболеваниями"

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Кавтеладзе К.И.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

мероприятия"

Отчет отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями в субъектах

Российской Федерации за

предыдущий период"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Положение мониторинг

реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия" мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

мероприятия"

Отчет отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями в субъектах

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации за

предыдущий период"

1.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом""

Прочий тип документа

мониторинг реализации

региональных программ

"Борьба с сахарным

диабетом"

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

мероприятия"

Отчет отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями в субъектах

Российской Федерации за

предыдущий период"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

Отчет промежуточный

отчет о ходе реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия" мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

мероприятия"

Отчет отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



44

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с эндокринными

заболеваниями в субъектах

Российской Федерации за

предыдущий период"

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



45

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Кавтеладзе К.И.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

мероприятия"

Отчет отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности единой

маршрутизации пациентов с

заболеваниями эндокринной

системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы

наблюдения за пациентами от

ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с эндокринными

заболеваниями в субъектах

Российской Федерации за

предыдущий период"

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Кавтеладзе К.И.

01.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

мероприятия"

Отчет отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства"

В Брянской области дети

с сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

Отчет Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производства

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производства

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производства

1.4.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



59

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



60

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производства

1.4.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.44.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производства

1.4.47.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.48.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Исходящее письмо

мониторинг результата

по обеспечению детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.49.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Прочий тип документа

отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации на обеспечение детей

с сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства"

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение детей с

сахарным диабетом 1

типа в возрасте от 2-х до

17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.50.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.51.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.52.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.53.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе

российского производства"

В Брянской области

беременные женщины с

сахарным диабетом 1 и 2

типа, а также с

гестационным сахарным

диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

-

Кавтеладзе К.И.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

т.ч. российского

производства

1.5.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" выполненных работконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

период" т.ч. российского

производства за

отчетный период

1.5.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Исходящее письмо

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

Прочий тип документа

мониторинг результата

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



75

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Выписка из реестра

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



77

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Прочий тип документа

отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



78

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Прочий тип документа

отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Выписка из реестра

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.44.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.45.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.47.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

Прочий тип документа

мониторинг результата

по обеспечению

беременных женщин с

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.48.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на обеспечение

беременных женщин с сахарным

диабетом системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в т.ч. российского

производства за отчетный

период"

Отчет отчет о ходе

реализации соглашений

о предоставлении

субсидии субъектам

Российской Федерации

на обеспечение

беременных женщин с

сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в

т.ч. российского

производства за

отчетный период

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.49.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.50.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

заказчиками по

результатам закупок

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.51.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.52.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные, межрайонные

(районные) центры, оказывающие

медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом"

К 2030 году в Брянской

области планируется

оснащение 2 ,

межрайонных

эндокринологических

центров, оказывающих

медицинскую помощь

больным с нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом на

базе региональных

медицинских

организаций.

Организации оснащены

Галаганов С.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современным

оборудованием для

оказания медицинской

помощи

эндокринологическим

больным с целью

предотвращения

возникновения

осложнений сахарного

диабета, включая

диабетическую

ретинопатию и

ампутации нижних

конечностей.

1.6.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

Отчет отчет о

функционировании

единого

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная

точка"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

период

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка" Прочий тип документа

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

прочеемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



90

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

1.6.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

Прочий тип документа

ПРОЧЕЕ

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(а) (информационной системы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Прочий тип документа

отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

-

Кавтеладзе К.И.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



94

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

1.6.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Прочий тип документа

отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Прочий тип документа

отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.36.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная точка"Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

-

Кавтеладзе К.И.

20.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

1.6.43.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Отчет отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

20.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.44.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о функционировании

единого информационного

ресурса, направленного на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению сахарного диабета за

отчетный период"

Прочий тип документа

отчет о

функционировании

единого

информационного

ресурса, направленного

на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению сахарного

диабета за отчетный

период

-

Кавтеладзе К.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.45.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Галаганов С.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.47.

Контрольная точка"Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.48.

Контрольная точка"

Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Кавтеладзе К.И.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

1

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, 

в том числе

российского

производства

10,00 30,00 10,00 50,00

2

В субъектах

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

20,00 10,00 35,00 65,00

3

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом

15,00 5,00 15,00 35,00

4

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения

больных сахарным

диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

35,00 5,00 20,00 60,00

5

Беременные женщины

с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы,

в том числе

российского

производства

10,00 0,00 10,00 20,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

6

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

10,00 50,00 10,00 70,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


