
П А С П О Р Т

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Брянская область)

1. Основные положения

Охрана материнства и детства (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Охрана материнства и детства

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка,

беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан

3.

Куратор регионального проекта Галаганов С.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Маркина Т.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Андреева Е.С.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Охват граждан

репродуктивного возраста 

(18–49 лет)

диспансеризацией  с

целью оценки

репродуктивного здоровья

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000032,0000 35,0000 38,0000 42,0000 46,0000 Нет

1.2. Доля женщин,

проживающих в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах, получивших

медицинскую помощь в

женских консультациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

80,000020,0000 27,0000 34,0000 45,0000 67,0000 Нет

1.3. Младенческая смертность 0,0000 2023 -Промилле 

(0,1

процента)

ФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

3,60004,3000 4,2000 4,1000 4,1000 4,0000 Нет

1.4. Доля беременных

женщин, обратившихся в

медицинские организации

в ситуации

репродуктивного выбора,

получивших услуги по

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

22,000014,0000 16,0000 18,0000 20,0000 21,0000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

оказанию правовой,

психологической и

медико-социальной

помощи, и вставших на

учет  по беременности

1.5. Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0–17 лет с

впервые в жизни

установленными

диагнозами, от общего

числа выявленных

заболеваний по

результатам проведения

профилактических

медицинских осмотров

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000080,0000 82,0000 84,0000 86,0000 90,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Охват граждан репродуктивного

возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с

целью оценки репродуктивного здоровья

2,9000 3,0000 6,0000 9,0000 12,0000 15,0000

Процент 35,0000

30,000027,000024,000021,000018,0000

1.2. Доля женщин, проживающих в сельской

местности, поселках городского типа и

малых городах, получивших

медицинскую помощь в женских

консультациях, расположенных в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

3,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000 13,0000

Процент 27,0000

25,000021,000019,000017,000015,0000

1.3. Младенческая смертность

5,3000 5,2000 5,1000 5,0000 4,9000 4,8000

Промилле

(0,1

процента)

4,2000

4,30004,40004,50004,60004,7000

1.4. Доля беременных женщин,

обратившихся в медицинские

организации в ситуации

репродуктивного выбора, получивших

услуги по оказанию правовой,

психологической и медико-социальной

помощи, и вставших на учет  по

беременности

11,0000 11,5000 12,0000 12,5000 13,0000 13,5000

Процент 16,0000

15,900015,500015,000014,500014,0000

1.5. Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с

70,0000 71,0000 72,0000 73,0000 74,0000 75,0000

Процент 82,0000

80,000079,000078,000077,000076,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

впервые в жизни установленными

диагнозами, от общего числа

выявленных заболеваний по результатам

проведения профилактических

медицинских осмотров



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по охране

материнства и детства

в субъектах

Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Брянской области будет разработана, утверждена и реализована региональная программа Охрана материнства и детства, которая включает комплекс мероприятий,

направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация

региональной программы с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата. Обеспечена доступность и

квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья.

Оказана медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия.

Нарастающий итог

Единица

- 507,00

00

1 015,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

78 157,00

00

2024

2 539,0

000

3 047,0

000

1 523,0

000

2 031,0

000

-

1.2

В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных

технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году в Брянской

области планируется  провести 3047 циклов ЭКО. Департамент здравоохранения будет осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение.



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Женские

консультации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах,

в том числе вновь

созданные, внедрили

новые подходы в

работе с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания

медицинской

помощи, в том числе

по формированию

положительных

репродуктивных

установок у женщин.

Нарастающий итог

Единица

- 9,0000 9,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

9,0000 9,00009,0000 9,0000

-

1.3

На территории Брянской области в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь

созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее

формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного

анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий

повышения производительности труда

Оснащены

мобильным

медицинским

оборудованием

детские поликлиники

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

4,0000 4,00002,0000 2,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

(отделения) субъектов

Российской

Федерации для

проведения выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения.

Нарастающий итог

Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной

патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается

количество передвижных медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для

проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатального центра ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (дооснащение родовых отделений с

операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и

интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и

неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в

том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальный центр в соответствии с современными

медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой

смертности.

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями детские

больницы субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.6

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание

медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи

маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается

количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

Созданы женские

консультации, в том

Единица

- 9,0000 9,0000

НетСоздание

(реорганиз

0,0000 2024

9,0000 9,00009,0000 9,0000

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

числе в составе

других организаций, в

субъектах Российской

Федерации, для

оказания

медицинской помощи

женщинам, в том

числе проживающим

в сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах.

Нарастающий итог

ация)

организац

ии

(структурн

ого

подразделе

ния)

Расширение сети женских консультаций в Брянской области в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности,

поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности,

обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные

условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Планируется создание женских консультаций в 9 медицинских организациях  на базе

существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием) в Брянском, Карачевском, Климовском, Навлинском, Погарском, Стародубском, Трубчевском и

Унечском  районах.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья0

Оказана медицинская помощь с

использованием вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия

1.1

0,0089 042,47 82 046,960,00 0,00 171 089,430,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,0089 042,47 82 046,960,00 0,00 171 089,430,00 0,00

    бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.1.1.

3.

0,0089 042,47 82 046,960,00 0,00 171 089,430,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены мобильным

медицинским оборудованием

детские поликлиники (отделения)

субъектов Российской Федерации

для проведения выездных

мероприятий, в том числе с целью

профилактических медицинских

осмотров, диспансеризации и

диспансерного наблюдения

детского населения

1.2

19 648,000,00 0,000,00 0,00 19 648,000,00 0,00

консолидированный бюджет1.2.1.

19 648,000,00 0,000,00 0,00 19 648,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

19 648,000,00 0,000,00 0,00 19 648,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные центры

и родильные дома (отделения)

субъектов Российской Федерации,

в том числе в составе других

организаций

1.3

0,000,00 215 211,120,00 0,00 325 071,33109 860,21 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

0,000,00 215 211,120,00 0,00 325 071,33109 860,21 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

0,000,00 215 211,120,00 0,00 325 071,33109 860,21 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены (дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями детские больницы

субъектов Российской Федерации,

в том числе в составе

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 328 760,21328 760,21 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

других организаций

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 328 760,21328 760,21 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 328 760,21328 760,21 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы женские консультации, в

том числе в составе других

организаций, в субъектах

Российской Федерации, для

оказания медицинской помощи

женщинам, в том числе

проживающим в сельской

местности, поселках городского

типа, малых городах

1.5

0,00141 740,41 0,000,00 0,00 141 740,410,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

0,00141 740,41 0,000,00 0,00 141 740,410,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

0,00141 740,41 0,000,00 0,00 141 740,410,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 230 782,88 297 258,08 19 648,00 438 620,42 0,00 986 309,380,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 19 648,00230 782,88 297 258,08 438 620,42 0,00 986 309,38

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 89 042,47 82 046,96 0,00 0,00 0,00 171 089,43

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащены

(дооснащены и (или) переоснащены)

медицинскими изделиями

перинатальные центры и родильные

дома (отделения) субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе других

организаций"

0,00 0,00 0,00 215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,12

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

1.2. Мероприятие (результат) "Оказана

медицинская помощь с использованием

вспомогательных репродуктивных

технологий для лечения бесплодия"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Созданы

женские консультации, в том числе в

составе других организаций, в субъектах

Российской Федерации, для оказания

медицинской помощи женщинам, в том

числе проживающим в сельской

местности, поселках городского типа,

малых городах"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,12

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2

215 211,1

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Охрана материнства и детства (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы по

охране материнства и детства в

субъектах Российской

Федерации"

В Брянской области

будет разработана,

утверждена и

реализована региональна

я программа Охрана

материнства и детства,

которая включает

комплекс мероприятий,

направленных на охрану

материнства, сбережение

здоровья детей и

подростков, в том числе

репродуктивного

здоровья (предусмотрена

ежегодная актуализация

региональной программ

ы с учетом достигнутых

результатов за отчетный

год) для достижения

общественно значимого

результата. Обеспечена

доступность и

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квалифицированная

помощь женщинам и

детям, в том числе по

охране репродуктивного

здоровья.

1.1.1.

Контрольная точка"Разработан

проект региональной программы

по охране материнства и детства

"

Прочий тип документа

проект региональной

программы по охране

материнства

-

Андреева Е.С.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

29.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

29.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проект

региональной программы по

охране материнства и детства

согласован с профильным

НМИЦ"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

30.11.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

10.12.2025

04 06

1.1.6.

Контрольная точка"Направление

информации об утверждении

региональной программы в

Минздрав России"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации

соответствующего проекта"

Соглашение о

реализации

регионального проекта

-

Андреева Е.С.

06.03.2026

06 02

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.04.2026

01 03

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.07.2026

02 04

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Андреева Е.С.

20.10.2026

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

27.12.2026

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.13.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

01.04.2027

01 03

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Андреева Е.С.

20.04.2027

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.07.2027

03 05

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.10.2027

04 06

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

27.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

01.04.2028

01 03

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.04.2028

02 04

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.07.2028

03 05

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.10.2028

04 06

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

-

Андреева Е.С.

27.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный периодточками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.26.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

10.04.2029

01 03

1.1.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.04.2029

02 04

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.07.2029

03 05

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

-

Андреева Е.С.

20.10.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный период" материнства и детства за

отчетный период

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

27.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

региональной программы по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.32.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа по

охране материнства и детства"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

10.04.2030

01 03

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.04.2030

02 04

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

-

Андреева Е.С.

20.07.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

охране материнства и детства за

отчетный период"

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

20.10.2030

04 06

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы по

охране материнства и детства за

отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы по охране

материнства и детства за

отчетный период

-

Андреева Е.С.

27.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Оказана медицинская

помощь с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия"

В рамках мероприятия

планируется оказать

медицинскую помощь

семьям, страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой

программы

обязательного

медицинского

страхования, что

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить охват

лечения бесплодия с

помощью

вспомогательных

репродуктивных

технологий (ВРТ),

повысить эффективность

проведения

экстракорпорального

оплодотворения и

дальнейшего

вынашивания

беременности. К 2030

году в Брянской области

планируется  провести

3047 циклов ЭКО.

Департамент

здравоохранения будет

осуществлять контроль

за своевременным

направлением

медицинскими

организациями,

оказывающими

первичную

специализированную

медицинскую помощь,

пациентов с бесплодием

на экстракорпоральное

оплодотворение.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Андреева Е.С.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

-

Андреева Е.С.

15.10.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

26.12.2025

06 03

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

29.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.04.2026

01 04

1.2.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.07.2026

03 05

1.2.10.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

-

Андреева Е.С.

15.10.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующий

период

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

26.12.2026

05 03

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

30.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

-

Андреева Е.С.

15.04.2027

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

1.2.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.07.2027

03 05

1.2.16.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.10.2027

04 06

1.2.17.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

Отчет отчет об

оказанной медицинской

-

Андреева Е.С.

26.12.2027

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

30.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

18.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.20.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

-

Андреева Е.С.

15.04.2028

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

период

1.2.21.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.07.2028

03 05

1.2.22.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.10.2028

04 06

1.2.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

-

Андреева Е.С.

26.12.2028

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бесплодия за

соответствующий

период

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

28.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

17.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет -

-

Андреева Е.С.

15.04.2029

01 04

1.2.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

-

Андреева Е.С.

15.07.2029

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующий период" технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

1.2.28.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

15.10.2029

04 06

1.2.29.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

26.12.2029

05 03

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

27.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

16.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.2.32.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет -

-

Андреева Е.С.

15.04.2030

01 04

1.2.33.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет -

-

Андреева Е.С.

15.07.2030

03 05

1.2.34.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

-

Андреева Е.С.

15.10.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующий период" технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

1.2.35.

Контрольная точка"Представлен

отчет об оказанной медицинской

помощи с использованием

вспомогательных

репродуктивных технологий для

лечения бесплодия за

соответствующий период"

Отчет отчет об

оказанной медицинской

помощи с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для лечения

бесплодия за

соответствующий

период

-

Андреева Е.С.

26.12.2030

05 03

1.2.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

27.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Женские

консультации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах,

в том числе вновь созданные,

внедрили новые подходы в

работе с учетом стандартизации и

На территории Брянской

области в женских

консультациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах, в

том числе вновь

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

типизации процессов оказания

медицинской помощи, в том

числе по формированию

положительных репродуктивных

установок у женщин"

созданных, реализовано

мероприятие по

внедрению новых

подходов с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания медицинской

помощи, включающее

формирование

положительных

репродуктивных

установок у женщин,

повышение

эффективности

доабортного

консультирования с

использованием

мотивационного

анкетирования и

освоению медицинскими

работниками речевых

модулей по работе с

семьями в состоянии

репродуктивного

выбора, внедрение

бережливых технологий

повышения

производительности

труда
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.10.2025

03 05

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

27.12.2025

04 01

1.3.5.

Контрольная точка"Медицинские

работники прошли обучение по

доабортному консультированию"

Отчет о прохождении

обучения сотрудниками

медорганизаций

-

Андреева Е.С.

28.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

29.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



39

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Сформирован

перечень женских консультаций,

реализующих мероприятия по

внедрению новых подходов в

работе с учетом стандартизации и

типизации процессов оказания

медицинской помощи в 2026

году"

Отчет Перечень женских

консультаций,

реализующих

мероприятия по

внедрению новых

подходов в работе с

учетом стандартизации и

типизации процессов

оказания медицинской

помощи в 2026 году

-

Андреева Е.С.

15.03.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

17.04.2026

02 04

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

17.07.2026

03 05

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

16.10.2026

04 06

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

27.12.2026

05 03

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Андреева Е.С.

29.12.2026

06 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" прочееиными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет -

-

Андреева Е.С.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.10.2027

02 04

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет прочее

-

Андреева Е.С.

20.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет прочее

-

Андреева Е.С.

20.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет за

-

Андреева Е.С.

27.12.2027

03 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет за соответствующий период

текущего года"

соответствующий

период текущего года

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

28.12.2027

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет прочее

-

Андреева Е.С.

20.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.10.2028

02 04

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет прочее

-

Андреева Е.С.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

27.12.2028

03 03

1.3.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

28.12.2028

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет прочее

-

Андреева Е.С.

21.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.10.2029

02 04

1.3.28.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет прочее

-

Андреева Е.С.

21.11.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет за соответствующий период

текущего года"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

27.12.2029

03 03

1.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

28.12.2029

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.07.2030

02 04

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

20.10.2030

03 05

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Андреева Е.С.

20.11.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" прочеемероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет за соответствующий период

текущего года"

Отчет отчет за

соответствующий

период текущего года

-

Андреева Е.С.

27.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

мобильным медицинским

оборудованием детские

поликлиники (отделения)

субъектов Российской Федерации

для проведения выездных

мероприятий, в том числе с

целью профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

Дооснащение детских

поликлиник (отделений)

в субъектах Российской

Федерации

необходимым

оборудованием позволит

увеличить охват

профилактическими

медицинскими

осмотрами детей, что в

свою очередь будет

способствовать раннему

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

детского населения" выявлению, лечению и

взятию под

диспансерное

наблюдения детей с

выявленной патологией,

предотвратит нарушение

здоровья в будущем

путем профилактических

и реабилитационных

мероприятий. Под

плановым значением

результата понимается

количество

передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных

субъектами Российской

Федерации, оснащенных

мобильным

медицинским

оборудованием для

проведения выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

населения.

1.4.1.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

15.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия

-

Маркина Т.П.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены) " Прочая документациямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

прочее

-

Маркина Т.П.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

15.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

15.11.2028

06 02

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

30.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен Прочий тип документа

-

Андреева Е.С.

15.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочая документациямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями перинатальные

центры и родильные дома

(отделения) субъектов

Российской Федерации, в том

числе в составе других

организаций"

Оснащение

(дооснащение и (или)

переоснащение)

перинатального центра

ГАУЗ «Брянская

городская больница № 1»

(дооснащение родовых

отделений с

операционными,

отделений

анестезиологии-

реанимации для женщин,

операционного блока

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

родового отделения с

экспресс-лабораторией,

отделений реанимации и

интенсивной терапии

новорожденных с

экспресс-лабораторией,

отделения патологии

новорожденных и

недоношенных детей,

выездных бригад

акушерских и

неонатальных

дистанционных

консультативных

центров) позволит

улучшить оказание

медицинской помощи

женщинам и

новорожденным в

критических состояниях,

в том числе при ранних

и сверхранних

преждевременных родах,

дооснастить

медицинскими

изделиями

перинатальный центр в

соответствии с

современными

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технологиями и

нивелировать риски,

связанные с износом

оборудования, что в

свою очередь приведет к

дальнейшему снижению

младенческой

смертности.

1.5.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Андреева Е.С.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.2.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.5.3.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

-

Андреева Е.С.

15.07.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

и родильных домов

(отделений)

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.5.5.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

26.12.2026

05 02

1.5.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.7.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.8.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.07.2027

03 05

1.5.9.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.10.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

за отчетный период"

1.5.10.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

26.12.2027

05 02

1.5.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

-

Андреева Е.С.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.07.2028

03 05

1.5.15.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.10.2028

04 06

1.5.16.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

-

Андреева Е.С.

26.12.2028

05 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

1.5.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.20.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.07.2029

03 05

1.5.21.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.10.2029

04 06

1.5.22.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

26.12.2029

05 02

1.5.23.

Контрольная точка"Заключено Соглашение соглашение

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.26.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

-

Андреева Е.С.

15.07.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

(отделений), в том числе

в составе других

организаций субъектов

Российской Федерации

за отчетный период

1.5.27.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

15.10.2030

04 06

1.5.28.

Контрольная

точка"Представлены сведения об

оснащении (дооснащении и (или)

переоснащении) перинатальных

центров и родильных домов

(отделений), в том числе в

составе других организаций

субъектов Российской Федерации

за отчетный период"

Прочий тип документа

сведения об оснащении

(дооснащении и (или)

переоснащении)

перинатальных центров

и родильных домов

(отделений)

-

Андреева Е.С.

26.12.2030

05 02

1.5.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены) медицинскими

изделиями детские больницы

субъектов Российской

Федерации, в том числе в составе

других организаций"

Оснащение

(дооснащение и (или)

переоснащение)

медицинскими

изделиями детских

больниц субъектов

Российской Федерации

позволит улучшить

оказание медицинской

помощи детям в

критических состояниях,

повысить доступность

инновационных, в том

числе малоинвазивных

технологий

хирургической помощи

маленьким пациентам, и

приведет к дальнейшему

снижению детской, в том

Маркина Т.П.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

числе младенческой

смертности. Под

плановыми значениями

результата понимается

количество детских

больниц субъектов

Российской Федерации,

оснащенных

(дооснащенных и (или)

переоснащенных)

медицинскими

изделиями.

1.6.1.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

20.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.6.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

20.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.6.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Предоставлен

промежуточный отчет

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

15.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



67

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.6.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Созданы женские

консультации, в том числе в

составе других организаций, в

Расширение сети

женских консультаций в

Брянской области в

соответствии со

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектах Российской

Федерации, для оказания

медицинской помощи женщинам,

в том числе проживающим в

сельской местности, поселках

городского типа, малых городах"

стандартами оснащения

женских консультаций, в

том числе сельской

местности, поселках

городского типа, малых

городах, повысит

доступность акушерско-

гинекологической

помощи женщинам,

проживающим, в том

числе в сельской

местности, обеспечит

профилактику

осложнений

беременности, в том

числе прерывания

беременности, высокий

уровень диагностики

заболеваний, что создаст

благоприятные условия

для роста рождаемости и

снижения младенческой

смертности. Планируется

создание женских

консультаций в 9

медицинских

организациях  на базе

существующих

площадей (оснащение

медицинским

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием) в

Брянском, Карачевском,

Климовском,

Навлинском, Погарском,

Стародубском,

Трубчевском и Унечском

 районах.

1.7.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.7.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.10.2025

05 03

1.7.3.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

26.12.2025

06 04

1.7.4.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа

документ о

государственной

регистрации

организации

-

Андреева Е.С.

30.12.2025

03 02

1.7.5.

Контрольная точка"Заключено Прочий тип документа

-

Андреева Е.С.

30.12.2025

04 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документаиными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева Е.С.

30.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

31.03.2026

06 02

1.7.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Андреева Е.С.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



71

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.10.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

27.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о числе женщин,

проживающих в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах)

численность населения до 50

тыс.чел),прикрепленных к

женским консультациям,

получивших в них медицинскую

помощь"

Прочий тип документа

Прочая документация

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.10.2027

05 02

1.7.15.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа

документ о

государственной

регистрации

организации

-

Андреева Е.С.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.7.16.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

30.12.2027

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.7.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



73

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.7.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.10.2028

05 02

1.7.21.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа

документ о

государственной

регистрации

организации

-

Андреева Е.С.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.7.22.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.7.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.7.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.7.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.10.2029

05 02

1.7.27.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа

документ о

государственной

регистрации

организации

-

Маркина Т.П.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.7.28.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

28.12.2029

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



75

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.7.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.7.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

за отчетный период"

Отчет отчет о

реализации мероприятия

-

Андреева Е.С.

15.10.2030

05 02

1.7.33.

Контрольная

точка"Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Прочий тип документа

документ о

государственной

регистрации

организации

-

Андреева Е.С.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02



76

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.34.

Контрольная точка"Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

прочее

-

Андреева Е.С.

27.12.2030

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.7.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по

беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских

осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оснащены

мобильным

медицинским

оборудованием

детские

поликлиники

(отделения)

субъектов

Российской

Федерации для

проведения

выездных

мероприятий, в том

числе с целью

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и

диспансерного

наблюдения детского

населения

0,00 50.00 0,00 50.00 0,00 100.00

2

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями детские

больницы субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

0,00 50.00 0,00 50.00 0,00 100.00

3

Оснащены

(дооснащены и (или)

переоснащены)

медицинскими

изделиями

перинатальные

центры и родильные

дома (отделения)

субъектов

Российской

Федерации, в том

числе в составе

других организаций

25.00 0,00 10.00 75.00 10.00 120.00

4

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы по

охране материнства

и детства в

субъектах

Российской

Федерации

25.00 70.00 10.00 10.00 10.00 125.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет  по

беременности",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских

осмотров",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах",

Влияние на достижение (процентов)

"Младенческая смертность",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией  с целью оценки репродуктивного здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

5

Оказана

медицинская

помощь с

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий для

лечения бесплодия

0,00 0,00 20.00 10.00 35.00 65.00

6

Созданы женские

консультации, в том

числе в составе

других организаций,

в субъектах

Российской

Федерации, для

оказания

медицинской

помощи женщинам,

в том числе

проживающим в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах

30.00 30.00 30.00 0,00 15.00 105.00

7

Женские

консультации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа, малых городах,

в том числе вновь

созданные, внедрили

новые подходы в

работе с учетом

стандартизации и

типизации процессов

оказания

медицинской

помощи, в том числе

по формированию

положительных

репродуктивных

установок у женщин

20.00 0,00 30.00 5.00 30.00 85.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

100.00 200.00 100.00 200.00 100.00 700.00


